



ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КОМАРИ

СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ДОГОВОР №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДДД-1 ООД				
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.				
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ ИМАГО НА КОМАРИ – I. обработка				
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: 09.07.2023г. – 21.07.2023г.				
№	ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА	ДАТИ	НАЧАЛЕН ЧАС	ЕКИПИ
1	СО - район "Подуяне"	09.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
2	СО - район "Искър"	09.07.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
3	СО - район "Студентски"	10.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
4	СО - район "Витоша"	10.07.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
5	СО - район "Младост"	11.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)



6	СО - район "Люлин"	12.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazc Екип 2 (Nissa Екип 3 (Mitsi Екип 4 (Mitsi Екип 5 (Mitsi Екип 6 (Mitsi
7	СО - район "Кремиковци"	13.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazc Екип 2 (Nissa
8	СО - район "Слатина"	13.07.	06:00 – 10:00	Екип 3 (Mitsi Екип 4 (Mitsi Екип 5 (Mitsi Екип 6 (Mitsi
9	СО - район "Надежда"	14.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazc Екип 2 (Nissa Екип 3 (Mitsi
10	СО - район "Връбница"	14.07.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsi Екип 5 (Mitsub Екип 6 (Mitsub
11	СО - район "Красно село"	17.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda Екип 2 (Nissan Екип 3 (Mitsub
12	СО - район "Нови Искър"	17.07.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsub Екип 5 (Mitsub Екип 6 (Mitsub
13	СО - район "Красна поляна"	18.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda Екип 2 (Nissan Екип 3 (Mitsub



14	СО - район "Овча Купел"	18.07.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
19	СО - район "Лозенец"	19.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК)
16	СО - район "Триадица"	19.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
17	СО - район "Средец"	19.07.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ)
18	СО - район "Оборище"	19.07.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
19	СО - район "Панчарево"	20.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК)
20	СО - район "Сердика"	20.07.	06:00 – 10:00	Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ)
21	СО - район "Баня"	21.07.	06:00 – 10:00	Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
22	СО - район "Изгрев"	21.07.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК)



23	СО - район "Възраждане"	21.07.	06:00 – 10:00	Екип 3 (Mitsubishi L200 с per. № СВ3965КС) Екип 4 (Mitsubishi L200 с per. № СВ2476ТЕ)
24	СО - район "Илинден"	21.07.	06:00 – 10:00	Екип 5 (Mitsubishi L200 с per. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с per. № СВ3966КС)

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките ще се провеждат при благоприятни метеорологични условия. В случай, че работата на изпълнителя бъде възпрепятствана от внезапно влошаване на климата, същият следва да предостави актуализиран график, като уведоми своевременно Столичната регионална здравна инспекция, съгласно изискванията на договора с възложителя.

За изпълнителя:



/Симеон Петров/

За възложителя:



/Ланд. Арх. Димитър Данчев/